

МБОУ «ЯЛХОЙ-МОХКОВСКАЯ СШ»Приложение 1 к приказу
от 13.01.2023 г. № 3**План - график
по переходу на обновленный ФГОС среднего общего образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС				
1	Создание рабочей группы по подготовке к переходу на обновленный ФГОС среднего общего образования (далее рабочая группа)	Январь	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на уровне ОУ
2	Проведение совещаний с руководителями ПМК по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФГОС	2023 год	Заместитель директора по УВР	
3	Оценка ресурсов школы			
3.1	Организация проведения самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль	Руководитель рабочей группы	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
3.2	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы. Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями	Февраль-март	Руководитель рабочей группы	Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) в соответствии с обновленным ФГОС СОО
3.3	Приведение ресурсов школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь–август	Директор школы	Реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО

4	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Февраль	Заместитель директора по УВР, библиотекарь	Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют ФПУ
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
6	Анализ локальных нормативных актов школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесение изменений в локальные акты	Февраль - апрель	Рабочая группа	Локальные акты приведены в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО
7	Формирование банка нормативных, правовых документов федерального, муниципального, школьного уровней	Постоянно	Администрация	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОО
8	Формирование школьного плана – графика введения обновленного ФГОС СОО	Февраль	Администрация	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС. Разработан план - график введения обновленного ФГОС СОО
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
9	Организация деятельности рабочей группы и МО по вопросам введения и промежуточных результатах реализации обновленного ФГОС СОО	Январь-декабрь	Администрация, руководитель рабочей группы, руководители МО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
10	Организация участия в семинарах, совещаниях для школьных управленческих команд, по вопросам реализации ФГОС:	Март, июнь	Администрация	Создана единая система методической службы по

	- готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО: коррекция локально-нормативных актов, готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО, регламентирующих введение и готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО			сопровождению подготовки и реализации ФГОС
11	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август	Заместитель директора по УВР, руководители ПМК	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
12	Разработка ООП			
12.1	Сбор заявлений на выбор родного языка, родной литературы, второго иностранного языка, углубленного изучения предметов. Проведение родительского собрания в 10 классе (объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать изучаемые предметы или	Май	Классные руководители 10–11-х классов	Собрана информация для составления учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО
	отказаться от их изучения)			
12.2	Анализ заявлений. Решение вопроса о включении предметов в учебный план	Май	Рабочая группа	
12.3	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Май–июнь 2023 года	Заместитель директора по УВР	Родители получили информацию о требованиях к реализации обучения по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО

12.4	Разработка проекта ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО	Февраль–май	Рабочая группа	Разработан проект ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО
12.5	Утверждение приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО	Август	Директор	ООП СОО, соответствующая обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО
13	Обеспечение консультационной помощи педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников	По мере необходимости	Рабочая группа	Минимизированы профессиональные дефициты педагогов

14	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Заместитель директора по УВР, руководители МО	Обучающиеся школы умеют решать задачи с различными формулировками заданий
----	---	-----------	---	---

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС

15	Анализ количества педагогов и их учебной нагрузки, выявление профессиональных дефицитов по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО и ФООП СОО	Январь– март	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников и управленческих команд по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
16	Организация участия в повышении квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО	Март – август	Директор школы	

VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

17	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и практике реализации обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО	Март- ноябрь	Рабочая группа	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования
----	--	--------------	----------------	---

18	Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС» на сайте школы	Февраль	Рабочая группа, ответственный за сайт	Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО
----	---	---------	---------------------------------------	---