

**План-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в
МКОУ «Ялхой-Мохковская СШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Создание рабочей группы, координирующей вопросы введения ФООП	Январь 2023 г.		Создание единой площадки для учителей
2.	Проведение педсоветов по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению ФООП	Март, август 2023 г		Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне школы
3.	Назначение школьного координатора по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	Январь, 2023 г.		Обеспечить взаимодействие школьного координатора с педагогами
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель 2023 г.		Проведена оценка готовности к введению ФООП
5.	Организация участия педагогов в вебинарах Минпросвещения России, МО и Н РК по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику		Обеспечена своевременная коррекция действий школьного координатора, рабочей группы в рамках введения ФООП
<i>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</i>				
1	Формирование школьного плана- графика мероприятий по введению ФООП	Январь, 2023 г.		Синхронизированы процессы управления введения ФООП на уровне школы
2	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель-май 2023 г.		Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
<i>III. Методическое обеспечение введения ФООП</i>				
1	Организация работы школьных методических объединений учителей по направлениям	Март-декабрь 2023 г.		Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
2	Участие в муниципальных семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	Март-август 2023 г.		Участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагога

3	Проведение инструктажа управленческой команды по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май – июнь 2023 г.		Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
4	Использование педагогами федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.		Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				
1	Организация обучения педагогов в ИРО ЧР	Март-сентябрь 2023 г.		Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
2	Организация обучения педагогических работников	Апрель-май 2023 г.		Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
3	Обеспечение повышения квалификации администрации школы	Апрель-май 2023 г.		
4	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023 г.		
<i>V. Мониторинг готовности школ к введению ФООП</i>				
1	Мониторинг готовности школы к введению ФООП	Май 2023г		
2	Мониторинг реализации ОО ФООП	Сентябрь 2023 г.		Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и реализации ФООП в школе.	Ежемесячно, 2023 г.		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП
2	Проведение родительских собраний в школе по вопросам введения ФООП с 01.09.2023 г.	Март, сентябрь 2023 г.		Протоколы собраний